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日 色 入札参加者がなく入札中止となったが、参加
者が無かった理由についてどのように分析して
いるか。

建替予定の海神中校舎　提供：船橋市

管 理 部 長 現在、事業者へのヒアリングを行っているが、
最終的に入札にいたらなかった理由について、工期や工事中の仮設通路の
使用期間に余裕が無かったことが主な原因との回答があった。

日 　 色 使用開始時期が遅れることにより、学校生活に支障はないのか。また、
近隣の大規模開発に伴う中学生の受け入れに問題はないか。

管 理 部 長 今回の入札中止に伴い、予定していた令和９年９月からの供用開始は見
直しが必要となる。現在の校舎は老朽化が進んでいるが、数年で使用でき
なくなることはない。しかし、新校舎にはエレベーターの設置や特別支援
学級の開設も予定していることから、対応が必要になるものと考えている。
なお、日本建鐵跡地で計画されている開発により増加する中学生の受け入
れを予定しているが、生徒数のピークは当面先と見込んでおり、供用開始
が大幅に遅れない限り、受け入れに問題はない。

発行：ひいろ健人事務所　船橋市海神6-20-21-101（移転しました）
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老朽化に伴い、昨年から事前工事が進められてきた海神中学校校舎建替事業について、今年４月に本体工
事の入札が行われましたが、６月３日の締め切り日までに入札参加の申し込みが無く、入札が中止となった
ことが明らかになりました。このことについて、去る７月17日の一般質問で以下のとおり取り上げました。

市が発注する建設工事については昨年以来、市立医療センター建替工事をはじめ、入札不調や中止が相
次いでいます。（別表参照）いずれも、市民生活に大きな影響を及ぼすものであり、現状を深刻に受け止め
る必要があります。公共の建設工事を巡っては、資材単価また人件費の高騰などにより、全国的に入札不
調や計画の見直しが相次いでおり、船橋市においても例外ではありません。個別の事情はそれぞれ違いま
すが、担当課には原因の分析と事業者との十分な意見交換を期待するとともに、余裕のあるスケジュール
設定などの対策が必要と考えます。

■市発注の建設工事、入札不調相次ぐ■市発注の建設工事、入札不調相次ぐ
　　～海神中学校校舎建替事業も遅れ～～海神中学校校舎建替事業も遅れ～

※入札不調・中止等となった主な市発注工事
工事名 状況・主な理由等

船橋市立医療センター建替工事 入札中止・入札参加者から辞退届
地方卸売市場冷蔵庫棟・関連店舗棟建替工事 入札辞退・積算の結果、採算が合わないため
海神中学校校舎建替工事 入札中止・参加申し込み無し
消防局・消防指令センター新築工事 入札不調・予定価格超過のため
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■日色　健人（ひいろ・たけと）プロフィール
　昭和53年船橋市生まれ　二葉幼稚園、西海神小学校、�
市川学園中・高を経て早稲田大学法学部卒業。サラリー
マン生活を経てアメリカ合衆国西海岸を南北に貫く�
「パシフィック・クレスト・トレイル」全4200kmを徒歩
で踏破（日本人初）。平成19年4月の船橋市議会議員選挙
において初当選。現在５期目。第62代船橋市議会議長、
船橋市監査委員、会派「市政会」代表。

地�域での主な活動：自由民主党船橋市支部事務局長、��
ボーイスカウト船橋第3団副団委員長、�船橋稲門会（早
大OB会）、船橋市国際交流協会、日本山岳会、（公社）
船橋青年会議所第46代理事長、保護司、船橋市スポー
ツ協会顧問　ほか

趣　味：アウトドアスポーツ（山歩き、キャンプ、カヌー）
愛読書：ヘンリー・D・ソロー「森の生活」
座右の銘：Where there is a will, there is a way.
	 （意志あるところ必ず道あり）
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法律の規定により、暑中見舞いなど時候の挨拶に制限があります。何卒ご了承ください。

活 　 動 　 日 　 誌
最近の主な活動の一部をお知らせします。
	７月	１日（火）	  議会　開会日
	７月	２日（水）	  会派代表者会議　役職協議
	７月	７日（月）	  社会を明るくする運動出発式
	７月	９日（水）	  議会　議案質疑
	 7月	11日（金）	  議会　一般質問
　 ～17日（木）
	 7月	23日（水）	  健康福祉委員会
	 7月	24日（木）	  監査委員会議
	 7月	25日（金）	  船橋市スポーツ協会功労者表彰式
	 7月	26日（土）	  海神龍神社盆踊り
	 	 	  海神町南町会夏まつり
	 7月	30日（水）	  予算決算委員会
　～8月1日（金）	 理事会・全体会
	 8月	 2日（土）	  本中山自治会町会連合会盆踊り大会　
	 8月	 3日（日）	  馬込町会盆踊り大会
	 8月	 4日（月）	  会派代表者会議
	 8月	 5日（火）	  議会運営委員会
	 8月	 6日（水）	  議会　閉会日　ほか　

■編集後記
市長選挙のため、議会の開催が通常よりも１か月ずれ
たことに伴い、変則的な発行となりました。再選された
松戸市長を支えつつ、議会として行政の監視また提言を
これからも続けていきたいと思います。

このたびの議会役職改選に伴い、市の監査委員に選出され、去る７月10日に辞令を受けて正式に就任しま
した。船橋市の監査委員は２名の識見委員（市役所OB並びに公認会計士）と２名の議会選出委員の４名か
らなり、定期的に監査委員会議を開催して各種監査を行います。就任後すぐに、令和６年度の決算に対する
審査を行い、市長に決算審査意見書を提出する作業に取り掛かっています。多忙な毎日ですが、これまでも
監査機能の重要性とその拡充を訴えてきたことから、自らその任にあたることができ、気の引き締まる思い
です。議員とはまた別の視点から、市政の健全な運営に貢献できればと思います。

■船橋市監査委員に就任しました■船橋市監査委員に就任しました

去る８月６日に閉会した７月議会において、海神南小学校エレベーター設置工
事費を含む補正予算案が提案され、審議の結果、可決成立しました。エレベーター
設置工事は令和７年度から８年度にかけて実施され、総工費は約１億１千万円、
供用開始は来年秋ごろを予定しています。表面でも記載しましたが、建設工事は
人手不足や資材の高騰などが続いており、円滑な工事の実施を願っています。また、
今回の補正予算では新たに０歳児～２歳児が利用できる「子ども誰でも通園制度」
を今年10月から浜町保育園で試験的に開始するための費用も盛り込まれました。

■７月議会補正予算可決■７月議会補正予算可決
　　～海神南小学校エレベーター設置工事費ほかを計上～～海神南小学校エレベーター設置工事費ほかを計上～


